

# Wichtige Info

## **An die Anlieger der Gieshügeler Straße und Hauptstraße in Gerbrunn,**

ab 31.05.2021 beginnen die Asphaltarbeiten im BA II der Maßnahme „Sanierung der Ortsmitte 3. BA“ im Auftrag der Gemeinde Gerbrunn.

Folgender Ablauf ist vorgesehen:

31.05.2021

Im Abschnitt von Gieshügeler Straße Nr. 11 bis Hauptstraße Nr. 49 wird die Asphalttrag- sowie die Asphaltbinderschicht eingebaut. Im Bereich Gieshügeler Straße Nr. 17 bis Gieshügeler Straße Nr. 11 muss die bereits eingebaute Asphaltdeckungsfläche von Verschmutzungen gereinigt werden.



### **Fahrzeuge können im Fahrbahnbereich nicht mehr abgestellt werden!**

01.06.2021

Der Abschnitt von Gieshügeler Straße Nr. 17 bis Hauptstraße Nr. 49 muss für den Einbau der Asphaltdeckschicht vorbereitet werden. Es müssen die Einbauteile (Schachtabdeckungen, Wasserleitungsschieberkappen etc.) gelöst und die Unterlage mit bituminösen Haftkleber vorgespritzt werden.

Um einer Verschmutzung der Schuhe sowie der Gehweg- und Privatflächen zu vermeiden, queren Sie bitte die Fahrbahn nicht im Bereich der frisch angespritzten Fläche. Wechseln Sie bitte schon auf Höhe Gieshügeler Straße Haus Nr. 17 bzw. Hauptstraße Nr. 49 auf die richtige Straßenseite.

### **Eine Zufahrt zu den Privatgrundstücken, das Parken im Privatgelände bzw. in den Garagen ist ab 8.00 Uhr nicht mehr möglich.**

02.06.2021

Im Bereich von Gieshügeler Straße Nr. 17 bis Hauptstraße Nr. 49 wird die Asphaltdeckschicht im Fahrbahnbereich eingebaut. Die frisch eingebaute Asphaltdeckschicht muss auskühlen und darf 24 Stunden nicht befahren werden. Das Befahren der Straße, parken in den Garagen bzw. in den Grundstücken ist erst ab Freitag, 04.06.21 wieder möglich.

Die Zufahrt der Müllabfuhr ist vom 01.06. bis 03.06.2021 in den Bereich der neu eingebauten Asphaltdeckungsfläche nicht möglich. Bitte bringen Sie die Mülltonnen in diesem Zeitraum zur Leerung an die mit orangen Schildern gekennzeichneten Sammelstellen und holen Sie die Tonnen dort nach der Leerung wieder ab. Bei Problemen mit dem Transport der Tonnen zu den Sammelstellen sprechen Sie bitte unser Baustellenpersonal wegen Unterstützung dazu an.

Wir bemühen uns die Einschränkungen, die eine solche Baumaßnahme mit sich bringt, so gering wie möglich zu halten. Die Arbeiten für den Asphalt einbau sind witterungsabhängig, eine kurzfristige Verschiebung aufgrund von Regen ist nicht auszuschließen. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis.

Folgende Ansprechpartner stehen Ihnen für die Baumaßnahme zur Verfügung:

Auftraggeber Gemeinde Gerbrunn:

Bauamt Herr Haag  
0931/ 70 280 113

Planung Straßenbau LAB Kaiser+ Juritza+ Partner:

Herr Diemer  
0931/ 99 13 54 26

Planung Tiefbau Ing.- Büro Köhl:

Herr Voigt  
0931/ 35 500 13

Baufirma Bauleitung:

Herr Schäfer  
09343/ 62 00 29

Frau Flügel  
09343/ 62 00 68

Baufirma Polier vor Ort:

Herr Arnold  
0151/ 580 45 259

